


# YÖK TEZLERİ “PROJE” KELİME TARAMASI

[www.suleymantosun.com](http://www.suleymantosun.com)

## YÖK Tezleri “Proje” Kelimesi Taraması Sonuçları

Toplam Çalışma Sayısı	1833
İncelenen	1673
İlgisiz	372
<b>Toplam İncelenen</b>	<b>1301</b>

X Projesi	720
Proje Yönetimi	123
Yatırım Projeleri	79
Risk Yönetimi	41
Öğrenme	29
Bilgisayar Kullanımı	28
CPM-PERT	24
Çizelgeleme	22
Proje planlama	19
Maliyet Tahmini	18
Bilgisayarla Projelendirme	16
Maliyet Yönetimi	16
Proje Değerlendirme	15
Proje Finansmanı	15



Konu	Adet
Ağ Diyagramları	7
AHP	1
<b>Bilgisayar Kullanımı</b>	<b>28</b>
<b>Bilgisayarla Projelendirme</b>	<b>16</b>
Bulanık Mantık	9
<b>CPM-PERT</b>	<b>24</b>
<b>Çizelgeleme</b>	<b>22</b>
Değer Mühendisliği	1
Duyarlılık Analizi	2
Fayda Maliyet Analizi	4
Finansal Planlama	1
Kalite Yönetimi	7
Karar Destek Sistemleri	1
Karar Verme Yöntemleri	1
Kaynak Planlama	3
Kaynak Yönetimi	3
Kazanılmış Değer Analizi	2
<b>Maliyet Tahmini</b>	<b>18</b>
<b>Maliyet Yönetimi</b>	<b>16</b>
Model Önerisi	2
Network-Fuzzy	1
Organizasyon	4
<b>Proje Değerlendirme</b>	<b>15</b>
Proje Etüdü	1

Konu	Adet
Nakit Yönetimi	1
<b>Öğrenme</b>	<b>29</b>
Proje İzleme	1
Faiz oranları	1
İnsan Kaynakları Yönetimi	1
Sözleşme Yönetimi	3
Tedarik	1
Pazar Analizi	1
Kaynak Dengeleme	2
Başarı Faktörleri	5
Performans Yönetimi	2
İndirgenme Oranı	1
Süre Tahmini	1
Organizasyon Yönetimi	1
Kültürel Faktörler	1
Finans Mühendisliği	1
Bilgi Akışı	1
Kaynak Kısıtı	1
Kontrat	1
Performans Değerlendirme	2
Proje Liderleri	1
Proje Başarısı	2
Yer Seçimi	1
Bilgisayar Programları	1
İhale	1

Konu	Adet
Proje Analizi	1
<b>Proje Finansmanı</b>	<b>15</b>
Proje Kabulü	4
<b>Proje planlama</b>	<b>19</b>
Proje Seçimi	2
<b>Proje Yönetimi</b>	<b>123</b>
Projelendirme Kriterleri	1
<b>Risk Yönetimi</b>	<b>41</b>
Sayısal Yöntemler	2
Simülasyon	6
Talep Yönetimi	1
Teşvik	1
<b>X Projesi</b>	<b>720</b>
Yapay Zeka	4
<b>Yatırım Projeleri</b>	<b>79</b>
Yazılım Seçimi	2
Raporlama	1
Bilgi Yönetimi	4
Sözleşme	1
Değişiklik Yönetimi	3
Bütçeleme	1
Motivasyon	1
Yönetim Fonksiyonları	1
Sapma Analizi	1
Katılımcılık	2

Konu	Adet
Bütçe kontrol ve izleme	1
Bilgi Teknolojileri	1
Fizibilite	1
Proje Yönetim Ofisi	1
Altı Sigma	1
ERP	1
Stratejik Planlama	1
Karlılık	1
Zaman ve Maliyet Yönetimi	1
Proje Ekipleri	1
Tedarik Yönetimi	1
Danışman Seçimi	1
Bütçe Yönetimi	1

# YÖK Tezleri “Proje” Kelimesi İçeren “Doktora Çalışmaları”

- **Kaynak kısıtlı** proje programlama problemlerinin çözümü için yeni yöntem ve algoritmalar
- Proje yönetiminde **kantitatif yöntemlerin** uygulanması
- Endüstri mühendisliğinde **uzman sistemler** ve proje yönetim yazılımı seçimine bir uzman sistem yaklaşımı
- İnşaat proje yönetiminde istihdam edilecek teknik **personel performansı** değerlendirmesinde bir uzman sistem modeli geliştirilmesi
- **Earned value** project management
- **Selecting and prioritizing R and D investment projects** by using the combined decision model (TCDM) and application for modernization type R and D projects
- Kısıtlı kaynak koşullarında yapı projelerinin genetik algoritma ile **programlanması**
- İnşaat projelerinde **kaynak ihtiyacının yapay sinir ağları yaklaşımı ile tahmini**
- Developing a **new methodology for software projects**
- Genetik algoritmaların yapı proje yönetiminde **kaynak dengesi** amacıyla kullanımının modellenmesi
- A model for assessing **project management maturity level** of architectural design offices (ARCH-PMM)
- Yapay zeka yöntemleri ile yazılım projelerinde **maliyet kestirimi**
- **Activity network scheduling and early cost estimation** of construction projects under uncertainty: A risk analysis based modeling approach
- Proje yönetiminde **zaman ve maliyet risklerinin** çizelgeleme yöntemiyle minimize edilmesi
- **İmalat projelerini değerlendirme için bir öncelik modeli**
- Yatırım projelerinde **sosyal fayda ve maliyet analizi**
- Arazi düzenlemesi çalışmalarında **proje planlaması ve yönetimi**
- Computer aided drawing and **cost estimation** of civil engineering projects
- Yazılım mühendisliği **yöntem ve araçlarını** kullanarak bir proje geliştirilmesi
- Kamu inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde **süre uzama nedenlerinin analizi**
- Sera projelerinin hazırlanmasına yönelik bir **uzman sistemin** oluşturulması
- Malsahibi açısından **proje yönetiminin otomasyonu**
- **Sulama projelerinde** çevresel etki değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
- Bina yapı projelerinin genelleştirilmiş serim çözümlerleriyle **finansal yönetim modellemesi**
- **Coklu-proje ortamında** web-tabanlı bütünleşik yapım yönetim sistemi modeli
- İnşaat projelerinin gerçekleştirilme süreci için tasarlanmış bir **sözleşme yönetim modeli**
- **Reducing risk** in preservation project management: Redefinition of the assessment phase
- **Eşzamanlı mühendislik ilkelerinin** inşaat proje sisteminde uygulanmasına yönelik bir model
- Hava kuvvetlerinin ana savunma **sistem tedarikinde proje yönetimi**
- Kara yolu **proje elemanlarının yapım maliyetine etkilerinin** incelenmesi
- İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin **proje sürecindeki tutum ve davranışları**
- İnşaat **proje yönetimi bileşenlerinin optimizasyonunda** değer yönetiminin uygulanabilirliği ve bir sistem önerisi
- **Yazılım projeleri** ölçüm sonuçları veri tabanının oluşturulması ve yeni yazılım projelerinin **maliyet tahmininde kullanımı**
- Yüklenici inşaat işletmeleri için proje özelliklerinin ve riskin dikkate alındığı **finansal planlama modeli**